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Byggegrube på Kalvebod 
Brygge
Etablering af 10.600 kvadratmeter stor byggegrube

På Kalvebod Brygge i København har Per Aarsleff A/S udført 
byggegruben til et af Danmarks største OPP-projekter (Offentlig-
Privat-Partnerskab) nogensinde – et 40.000 kvadratmeter stort 
kontorbyggeri med yderligere 20.000 kvadratmeter kælder, 
som A. Enggaard A/S udfører for Bygningsstyrelsen. Bygge-
gruben bød på flere udfordringer undervejs og indebar flere 
specialløsninger skabt i One Company-samarbejde mellem 
afdelingerne Anlæg & Byggeri og Fundering med assistance 
fra Design & Engineering.

Udfordrende spunsarbejde
Udgangspunktet var en traditionel opgave med design og 
etablering af en spunsbyggegrube på 400 meter i omkreds. 
Flere forhold gjorde imidlertid opgaven til en utraditionel en af 
slagsen. I forbindelse med spunsarbejdet blev vi for eksem-
pel udfordret af en eksisterende fjernvarmekanal placeret 
blot 30 centimeter fra den ene side af den estimerede spuns-
linje. Da vi begyndte at vibrere spunsen i, viste vores målin-
ger hurtigt, at der kom store sætninger, og vi måtte afbryde 
arbejdet.

Forskellige løsningsmodeller blev vurderet, inden vi – i tæt 
samarbejde med Aarsleffs egen Design & Engineering-afde-
ling – valgte at udføre forboringer med en af vores store 
Kelly-boremaskiner. Med eget materiel til rådighed kunne vi 
løse udfordringen og udføre en fuld forboring og udstøbning 
med DIWA-MIX – en cementbaseret slurry med en konsi-
stens lig det udborede ler og meget lav permeabilitet (og der-
med vandtæt). Herefter blev spunsen placeret nænsomt med 

minimale sætninger til følge. Samtidig blev en løsning med 
rammede betonpæle tæt på fjernvarmekanalen erstattet med 
borede fundamenter.

Samkørt grundvandssænkning og forceret grave
arbejde
En anden udfordring opstod, da vi skulle etablere et stort 
grundvandssænkningsanlæg, og Cityringen i forbindelse 
med metrobyggeriet også skulle udføre grundvandssænkning 
fra et andet bygværk umiddelbart op ad vores arbejdsområ-
de. Det stillede store krav til at få de nødvendige myndigheds-
tilladelser og til at kunne overholde styreniveauet i omgivel-
serne og betød, at vi i stedet endte med at udvide Aarsleffs 
anlæg og benytte det til reinfiltrering af vandet fra beg-
ge byggegruber. Fordi vores byggegrube lå på et gammelt 
baneterræn var der tale om et omfattende vandbehandlings-
anlæg til rensningen forud for reinfiltreringen i omgivelserne.

En tredje og sidste stor udfordring relaterede sig til selve 
udgravningen af byggegruben. Som følge af forsinkelserne 
forårsaget af fjernvarmekanalen nær spunslinjen blev det i 
samarbejde med bygherren besluttet at forcere gravearbej-
det. Det foregik ved ikke at grave op til lastbiler men i stedet 
at køre dumpere direkte ned i udgravningen og her læsse 
jorden. Dermed kunne vi grave med dobbelt hastighed og 
desuden fortsætte i flere timer end vanligt, idet dumperne 
kunne køre jorden til et midlertidigt deponi og dermed ikke 
var afhængige af normale åbningstider for jorddeponier. 
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Data
• 420 m spuns
• 237 stk. vægankre
• 459 stk. opdriftsankre
• 105.000 m² jordudgravning 

inklusive 27.000 tons forure-
net jord

• 803 m �110 mm PP-gravita-
tionsledninger 

• 6 brønde til spildevand, olie-
udskilning og drænpump-
ning

• 4.000 m3 nøddesten, udlagt 
på bundplade

• 4.000 m³ sandfyld mellem 
spuns og kælderydervæg

• 30 pumpeboringer
• 12 pejleboringer
• 50 infiltrationsboringer
• 265 m³/t grundvandssænk-

nings- og kulfilteranlægs-
kapacitet.
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