Terminal 3, Kgbenhavns Lufthavn
Udfgrelse af forberedende arbejder for udbygning af TA3

I forbindelse med udvidelsen af Terminal 3 i Kgben-
havns Lufthavn har Aarsleff efterfunderet dele af det
eksisterende byggeri. Projektet er udfgrt som en del
af omlazgningen af en servicevej, som skulle flyttes,
inden udvidelsen af terminalen kunne igangsaettes.

Efterfunderingen er primaert udfgrt med selvborende
mikropaele af typen Titan 73/35 samt et mindre antal
borede @508 millimeter paele, der er boret langs med
de eksisterende sgjlefundamenter og efterfazlgende
sammenstgbt med disse.

Projektoptimering

I samarbejde med bygherre og radgiver blev det tid-
ligt i forlgbet besluttet at udfere projektet med selv-
borende mikropaele frem for den oprindelige lzsning
med borede @508 millimeter paele. Andringen af udfg-
relsesmetoden betgd optimering af tidsplanen og gav
desuden en starre sikkerhed for, at vi kunne installere
palene som planlagt selv i det harde og stenede
moreaeneler, der forefindes i omradet.

143 mikropzele
Af hensyn til tidsplanen blev de fem borede paele
udfgrt sidelzbende med, at vi installerede og prave-
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belastede fire mikropaele til verifikation af baereevne
og anvendelighed i de aktuelle jordbundsforhold. Pra-
vebelastningerne viste de forventede baereevner, og
installationen af de selvborende mikropasle pa den
resterende del af projektet blev efterfalgende igang-
sat.

Projektet blev gennemfart, mens en del af terminalen
var i drift, hvilket stillede stare krav i forhold til luft-
havnssikkerhed samt til minimering af stej og vibra-
tioner. For at kunne opretholde driften af terminalen
og gates var det ngdvendigt at installere alle paelene
med en steerkt begraenset arbejdshgjde pa ned til

2,7 meter.

Samtidig med den begraensede arbejdshgjde var der
skarp fokus pa tidsplanen, fordi omlaegningen af ter-
minalveje og installationer var en vigtig forudsaetning
for at kunne opstarte udbygningen af terminalen.

Alle 143 mikropzele blev installeret som planlagt, og
efterfolgende entreprise med nedbrydning, stgbning
og installationsomlaegning blev igangsat som plan-
lagt.
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Data

+ 5 borede pzele, @508 mm og
L-6 m

+ 143 selvborende mikropzaele,
L-15m

+ 4 prgvebelastninger/prg-
vepeele for fastlaeggelse af
mikropaelenes baereevne.

Bygherre
Kgbenhavns Lufthavn

Entreprengr
Per Aarsleff AIS Bradrene
Hedegaard

Aftaleform
Underentreprise

Radgiver
MOE A/S

Anlagsperiode
September 2018-marts 2019

Kontraktsum
6 mio. kr.
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Fundering beskeeftiger sig med alle former for
ramme-, bore- og funderingsopgaver i ind-
og udland. Afdelingen er en af Europas star-
ste rammeentreprengrer med kontorer i Polen,

England, Sverige og Tyskland.

Vores store maskinpark spaender fra sma efter-
funderingsmaskiner til store specialmaskiner.
Vi rader saledes over en meget stor flade af
fuldhydrauliske ramme-, presse- og baremaski-

ner samt kraner og vibratorer.

Kontakt

Per Aarsleff AIS
Fundering
info@aarsleff.com
TIf. +45 8744 2222
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