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Køge Kyst – nordlig vejtunnel
Etablering af 150 meter lang tunnel ved trafikeret togstation

Som et led i en målrettet forbedring af de trafikale 
forhold i Køge har Per Aarsleff A/S’ segmenter Anlæg 
& Byggeri og Fundering i et one company-samar-
bejde med Aarsleff Rail A/S for selskabet Køge Kyst 
etableret en 150 meter lang tunnel under 11 jernba-
nespor ved Køge Station. Vejtunnelen skal sikre en 
bedre og mere sikker forbindelse mellem byens havn 
og centrum. 

Avanceret top-down-tunnelkonstruktion 
Den første del af projektet bestod i at klargøre og 
rydde området omkring jernbanerne. Det indebar 
blandt andet omlægning af flere store ledninger og 
kabler. Grundet et stort behov for løbende og hur-
tigt at kunne benytte de elleve spor – herunder især 
S-togsporene – blev tunnelen herefter konstrueret 
ud fra en top-down-metode inddelt i faser. I tre eta-
per fjernede vi nogle spor, gravede ud til toppladen, 
rammede spuns, udførte grundvandssænknings-
boringer, støbte topplade og retablerede spor. Alt 
imens blev togtrafikken omlagt mellem de enkelte 
faser, så færrest mulige tog blev påvirket.

Med toppladen på plads var vores arbejde ikke læn-
gere til gene for togtrafikken, der frit kunne fortsætte 
hen over de retablerede skinner. Herefter begyndte 
vi fra den ene ende med udgravningen af tunnelen 
under toppladen. Den sidste del af arbejdet inklu-
derede støbning af bundplade, vægpåstøbning på 

spunsvæggene, etablering af nedkørselsramper og 
tilslutningsanlæg i begge ender. I forbindelse med 
sidstnævnte blev der også etableret belysning, ræk-
værker og beplantninger på de tilstødende arealer.  

Udfordrende omgivelser og arbejde i døgndrift
Da projektet foregik nær ved en station med elleve 
aktive jernbanespor og samtidig tæt på beboede 
områder, har omgivelserne været udfordrende og 
stillet store krav til både planlægning og sikkerhed. I 
forbindelse med grundvandssænkningen udførte vi 
pumpeboringer mellem spunsvæggene og reinfiltra-
tionsboringer op mod naboerne. Da udgravningen 
af tunnelen fandt sted, var der derfor vandtryk på 
ydersidespunsen og indsivning, som skulle håndte-
res. Samtidig måtte vi under udgravningen, der blev 
foretaget med dieselkøretøjer i et lukket rum, udtæn-
ke en løsning med indblæsning af frisk luft, så vores 
medarbejdere ikke blev udsat for potentielle sund-
hedsskadelige dampe.

Tidsmæssigt var projektet også krævende grundet 
bygherrens behov for hurtigst muligt at kunne åbne 
for samtlige spor igen. Det betød blandt andet, at 
en stor del af arbejdet med toppladen blev udført i 
døgndrift. Især i forbindelse med etapen vedrørende 
S-togssporene, der også krævede retablering af sig-
nalanlæg og kørestrøm, ligesom den indbefattede en 
23-timers lang uafbrudt betonstøbning.
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Data
• 700 m spuns rammet
• 28.000 m3 jord udgravet
• 900.000 m3 grundvand 

oppumpet
• 7.500 m3 pladsstøbt beton
• 1.100 tons armering monte-

ret. 
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