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Udvidelse af gasterminal til 
Baltic Pipe-forbindelse
Eksisterende gasterminal nær Varde udvides og forbindes med Baltic 
Pipe-gasledning

Som en del af det omfattende arbejde med 
at etablere Baltic Pipe – en gasrørledning, 
der forbinder gassystemerne i Norge, 
Danmark og Polen – skal den nuværende 
gasterminal i Nybro ved Varde udvides for 
at kunne forbindes med gasrørledningen. 
Per Aarsleff A/S udfører i samarbejde med 
de tyske entreprenørselskaber Max Strei-
cher GmbH & Co og Bunte International 
Contractors GmbH i konsortiet Baltic Pipe 
ASB JV I/S udvidelsen for Energinet.

Ny modtageterminal
Den primære opgave i projektet er at byg-
ge en ny modtageterminal, der skal fun-
gere som måle- og regulatorstation for 
gassen, som kommer ind fra Nordsøen. 
Der skal etableres et filtreringsanlæg, 

hvor eventuelle urenheder kan sorteres 
fra, inden gassen bliver opvarmet i en stor 
nyetableret varmeveksler på 3 x 10 MW. 
Desuden skal der nyanlægges en gasrør-
ledning under terræn inklusive en station 
til modtagelse af rørledningsgrisen fra 
søledningen. Via denne kan røret renses 
eller undersøges indvendigt. Slutteligt skal 
der etableres nye veje ind i området.

Bred berøringsflade
Vi skal i projektet samlet set udføre 4.000 
svejsninger af alle rørdimensioner mellem 
Ø50-Ø900 millimeter, lægge cirka 75 kilome-
ter kabler i jorden til styring af alle ventiler 
og sikkerhedsudstyr samt bygge en 1.800 
kvadratmeter stor teknikbygning.

Aarsleff er især involveret i projektledel-
se, nedgravning af kabler, etablering af 
veje, spunsarbejde, grundvandssænkning, 
etablering af bygningerne og kedlerne til 
opvarmning af gassen samt elarbejder-
ne, hvor søsterselskabet Wicotec Kirke-
bjerg A/S er involveret i de to sidstnævnte 
opgaver.
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Data
• 1.800 m² terminalbygning
• 2 stk. 50 m² analyse- 

bygninger
• 10.000 m² veje 
• 750 m Ø750 mm gasledning
• 75 km kabler i jord
• 1500 lbm kloakledninger 
• 20.000 m² grundvands-

sænkning
• 600 m² spunsvæg
• 1 gasanlæg med diverse 

ventiler.
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Udfordringer undervejs
Vi er løbende stødt på nogle udfordringer, fordi 
projektet ikke blev færdigprojekteret før opstart, 
hvilket derfor er sket samtidig med vores igang-
værende arbejder. Det har givet udfordringer i 
produktionen og en til tider presset tidsplan. Sam-
tidig er der mange interessenter i spil, der skal 
håndteres. Endelig kræver det at arbejde ved et 

eksisterende gasanlæg, som er i brug, mange sik-
kerhedsforanstaltninger. Der er derfor udarbej-
det tegninger med udførlige arbejdsprocedurer 
og præcise beskrivelser, og hver dag før opstart 
afholdes der toolbox-møder med både de involve-
rede medarbejdere og en repræsentant fra byg-
herren.


