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Forbindelsesrampe ved  
Vintappersøen
Etablering af motorvejssløjfe i det nordlige København

I 2011 indgik Aarsleff partneringaftale med Vejdirektoratet 
om etablering af en 700 meter lang forbindelsesrampe, der 
forbinder Helsingørmotorvejen med Motorring 3 via Lyng-
by Omfartsvej i det nordlige København. Hidtil har bilisterne 
skullet køre igennem rundkørslen ved Vintappersøen og gen-
nem to lyskryds, hvilket i myldretiderne har givet kødannelser 
helt ud på Helsingørmotorvejen. Den nye forbindelsesram-
pe opfylder ønsket om en nemmere og hurtigere forbindelse 
mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3.

Inddraget allerede i planlægningsfasen
Som noget særligt ved entreprisen blev Aarsleff allerede 
inden ekspropriationen inddraget i projektets udformning. På 
den måde kunne vi, gennem et tæt samarbejde med Vejdi-
rektoratet og de tilknyttede rådgivere, færdigudvikle projektet 
med rampeforbindelsen. Den kontraktmæssige sammensæt-
ning betød, at alle parter bidrog med deres forskellige eksper-
tiser, hvilket reducerede projektets risici og gjorde udvælgel-
sen af de bedst egnede løsningsmetoder lettere. Vores tætte 
samarbejde resulterede i flere designmæssige forandringer, 
der i de fleste tilfælde både var billigere og hurtigere at opfø-
re. På vores foranledning blev en projekteret bro eksempelvis 
ændret til en spunset dæmning.

Etablering af sløjferampe
Sløjferampen blev udført under meget snævre pladsforhold, 
eftersom rampen støder op til et villakvarter og derudover 
omkranser Gentofte Kommunes genbrugsplads. Ud over ram-

pen udførte vi omfattende autoværns- og asfaltarbejder, tra-
fikafmærkning og belysning af rampen.

Rampen blev formet ved ramning af 6.200 kvadratmeter 
spuns, som blev forankret med 320 permanente ankre. I nog-
le områder var det ikke muligt at benytte jordankre af hensyn 
til de omkringliggende bygninger. Her etablerede vi i stedet 
en kombivæg, som er en særlig stærk væg bestående af skif-
tevis H- og spunsprofiler. De steder, hvor jordens bæreevne 
var dårlig, etablerede vi et pæledæk, hvilket betød, at vi und-
gik udskiftning af jorden, som også var delvist forurenet. 

Efterfølgende støbte vi cirka 3.200 kvadratmeter ensidige 
betonvægge på den rammede spuns og udførte tre mindre 
broer. På toppen af spunsvæggen støbte vi en hammer, hvor-
på vi monterede broautoværn og støjskærm.

Færdige før tid
Oprindeligt var det planlagt, at rampen skulle være færdig 
i oktober 2012, men vores involvering i planlægningsfasen 
kombineret med det gode samarbejde omkring udførelsen 
betød, at Vejdirektoratet allerede tre måneder tidligere åbne-
de op for trafikken på Vintapperrampen. 



www.aarsleff.com

Data
• Jord-, afvandings-, bundsik-

rings-, stabilgrus-, asfalt-, 
autoværns-, brolægnings- 
og afmærkningsarbejder på 
cirka 700 meter rampe

• Nedrivning af eksisterende 
bygning på cirka 425 m2

• Rydning og opbrydning af 
belægning til det nye anlæg

• Udførsel af 3 mindre beton-
broer

• Udførsel af rampe, cirka 60 
meter som dæmning med 
spuns og cirka 200 meter 
i afgravning med spuns, 

samlet 6.200 m2 spuns, 900 
m2 kombivæg og 320 jor-
dankre 

• Etablering af pæledæmning 
bestående af 94 pæle med 
påstøbte toppe

• Etablering af nyt vejbelys-
ningsanlæg

• Etablering af støjafskærm-
ning 

• Støbning uden på 3.200 m2 
spunsvægge, i alt ca. 1.125 
m3 beton.
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